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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N. 

90 

data 29/11/2023 

OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A 

SCUOLA MATERNA COMUNALE (CUP B57B20086260001) - PNNR 

M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 

2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI 

COMUNI – D.M. 08/11/2021. Approvazione prima variante in corso 

d’opera – Affidamento maggiori lavori alla ditta Baudino Emilio & c. 

srl (CIG. 965133773E) – Integrazione incarico per oneri progettuali 

all’Arch. ROATTA Martino (CIG 9451507E4D) 

 

L’anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 10:45 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FISSORE/Mauro Sindaco SI’ 

COSTAMAGNA/Sergio Vice-sindaco SI’ 

REVELLI/Delia Assessore SI’ 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE/Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

    

 

============================================================================= 

 

  Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiliari.  
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OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE (CUP B57B20086260001) - 

PNNR M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI 

PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI COMUNI – D.M. 08/11/2021.. Approvazione prima variante in corso d’opera – 

Affidamento maggiori lavori alla ditta Baudino Emilio & c. srl (CIG. 965133773E) – Integrazione 

incarico per oneri progettuali all’Arch. ROATTA Martino (CIG 9451507E4D) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati i seguenti atti:  

 

- legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 139 dell’articolo 1 come sostituito dall’art. 1, comma 

38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’art. 46, 

comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 

ottobre 2020, n. 126, prevedeva l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti rela-

tivi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;  

 

Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – del 8 novembre 

2021 il Comune di Morozzo è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad Euro 

560.000,00 per l’esecuzione di un intervento relativo a “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALI-

FICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE 

(CUP B57B20086260001); 

 

Dato atto che: 

 

- con comunicato n. 2 del 09/11/2021 i citati contributi sono confluiti nella linea progettuale 

“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Co-

muni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) 

 

tale intervento risulta pertanto “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”; 

 

Tenuto altresì presente che, con nota del 10/10/2022 è stato comunicato dal Ministero la preassegna-

zione del contributo ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022 di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indif-

feribili” previsto dall’art. 26, comma 7 del D.L. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con 

risorse del PNRR;  

 

Preso atto che per il DPCM è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 

31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finan-

ziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell’aggiornamento dei prezziari per l’au-

mento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 26 del D.L. 50/2022; 

 

Preso altresì atto che tale percentuale spetta agli enti locali beneficiari dei contribuiti confluiti all’in-

terno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizza-

zione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” (relativamente alla linea di finanziamento di 

cui all’art. 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 

dell’8/11/2021) e di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. “Investimenti in progetti 

di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” (relativamente 

alla linea di finanziamento di cui all’art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019: Decreto di assegnazione 

del 30/12/2021) e che per tali tipologie di investimenti viene previsto che l’accesso al fondo avvenga 

sotto forma di contributo nella misura del 10% (pari ad € 56.000,00 per il Comune di Morozzo), senza 



la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori. La preassegnazione costituisce titolo 

per l’accertamento delle stesse a bilancio;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2022 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo relativo agli interventi di “ ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALI-

FICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA LUCIANO EULA 

7” - CUP B57B20086260001-”, dell’importo di complessivi € 570.657,37 di cui € 419.381,01 a base 

di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.240,59) ed € 151.276,36 a disposizione dell’Am-

ministrazione, finanziato nell’ambito del comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, così come sostituito dall’art. 1, comma 38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e suc-

cessivamente modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, confluito nel PNRR alla Missione 2 Componente 

4 Investimento 2.2, 

 

Ricordato che, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con il Decreto- 

Legge 6 novembre 2021, n. 152 è stato introdotto il comma 139 ter all’articolo 1 della citata legge 

145/2018 e, per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio quale il caso di 

specie, il finanziamento è confluito nei fondi PNRR Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2; 

l’intervento in parola dovrà rispettare, pertanto, ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR 

per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunica-

zione e informazione, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio; 

 

Considerato che: 

 

− con determinazione numero cronologico 97/2022 del 17/10/2022 sono stati conferiti i seguenti in-

carichi tecnici 

 

Nome affidatario  Arch. Roatta Martino  

PI e/o Cf.  03085140048  

Tipologia del servizio  Progettazione, definitiva/esecutiva, direzione 

lavori, contabilità e assistenza ai collaudi per i 

lavori di adeguamento sismico e riqualifica-

zione energetica scuola materna  

Clausole essenziali  Le prestazioni di progettazione devono essere 

complete al fine di conseguire la verifica posi-

tiva e la validazione ai sensi dell’art. 26 del 

Codice;  

Strumento d’acquisto  Fuori mepa  

Importo di affidamento  31.000,00 oltre cassa 4% e iva 22%  

CIG  9451507E4D  

CUP  B57B20086260001  

Impegno di spesa  39.332,80 contributo 4% e iva compresi cap. 

2620/1 U. 2.02.01.09.003  

 

Nome affidatario  Curti Saffirio ingegneri associati  

PI e/o Cf.  02966670040  

Tipologia del servizio  Progettazione strutturale adeguamento sismico 

e riqualificazione energetica scuola materna  

Clausole essenziali  Le prestazioni di progettazione devono essere 

complete al fine di conseguire la verifica posi-

tiva e la validazione ai sensi dell’art. 26 del 

Codice;  



Strumento d’acquisto  Fuori mepa  

Importo di affidamento  16.000,00 oltre cassa 4 % e iva 22 %  

CIG  9451759E42  

CUP  B57B20086260001  

Impegno di spesa  20.300,80 contributo 4% e iva compresi cap. 

2620/1 U. 2.02.01.09.003  

 

Nome affidatario  Perito industriale Pregliasco Mario  

PI e/o Cf.  02131210045  

Tipologia del servizio  Progettazione impianti elettrici per lavori di 

adeguamento sismico e riqualificazione ener-

getica scuola materna  

Clausole essenziali  Le prestazioni di progettazione devono essere 

complete al fine di conseguire la verifica posi-

tiva e la validazione ai sensi dell’art. 26 del 

Codice;  

Strumento d’acquisto  Fuori mepa  

Importo di affidamento  4.250,00 oltre cassa 5 % e iva 22%  

CIG  9451974FAE  

CUP  B57B20086260001  

Impegno di spesa  5.444,25 contributo 5% e iva compresi cap. 

2620/1 U. 2.02.01.09.003  

 

Nome affidatario  Geom. Turco Daniele  

PI e/o Cf.  TRCDNL72M22F351B  

Tipologia del servizio  Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per i lavori di adeguamento si-

smico e riqualificazione energetica scuola ma-

terna  

Clausole essenziali  Le prestazioni di progettazione devono essere 

complete al fine di conseguire la verifica posi-

tiva e la validazione ai sensi dell’art. 26 del 

Codice;  

Strumento d’acquisto  fuori mepa  

Importo di affidamento  10.000,00 oltre cassa 5% e iva 22%  

CIG  945205528A  

CUP  B57B20086260001  

Impegno di spesa  12.810,00 contributo 5% e iva compresi cap. 

2620/1 U. 2.02.01.09.003  

 

Nome affidatario  Ing. Alladio Giuseppe  

PI e/o Cf.  LLDGPP79P15I470K  

Tipologia del servizio  Collaudatore strutturale per i lavori di adegua-

mento sismico e riqualificazione energetica 

scuola materna  

Clausole essenziali  Le prestazioni di progettazione devono essere 

complete al fine di conseguire la verifica posi-

tiva e la validazione ai sensi dell’art. 26 del 

Codice;  

Strumento d’acquisto  Fuori mepa  

Importo di affidamento  1.500,00 oltre cassa 4% e iva 22%  

CIG  94521798DC  



CUP  B57B20086260001  

Impegno di spesa  1.903,20 contributo 5% e iva compresi cap. 

2620/1 U. 2.02.01.09.003  

Nome affidatario  Ing. Santero Stefano  

PI e/o Cf.  SNTSFN77T28C589E  

Tipologia del servizio  Verifica del progetto definitivo/esecutivo per i 

lavori di adeguamento sismico e riqualifica-

zione energetica scuola materna  

Clausole essenziali  Le prestazioni di verifica devono essere com-

plete al fine di conseguire la validazione ai 

sensi dell’art. 26 del Codice;  

Strumento d’acquisto  Fuori mepa  

Importo di affidamento  3.500,00 oltre cassa 4% e iva 22%  

CIG  9473342121  

CUP  B57B20086260001  

Impegno di spesa  4.440,80 contributo 5% e iva compresi cap. 

2620/1 U. 2.02.01.09.003  

 

 

− il quadro economico dell’opera è stato approvato con deliberazione n. 86 del 14/11/2022 come 

segue: 



 

 

 

 

 

 



Atteso che: 

 

− con determinazione numero cronologico 61 del 15 marzo 2023 successivamente rettificata con de-

terminazione n.62 del 16/03/2023 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara dell'appalto 

per i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio adibito a scuola ma-

terna comunale (CUP b57b20086260001) - missione 2 componente 4 investimento 2.2 del piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) – contributi ai comuni ex art. 1 comma 139 e ss. della legge n. 

145/2018 e s.m.i. alla Ditta Baudino Costruzioni S.r.l. con un ribasso pari al 6,465% sul prezzo a base 

d’asta per l’importo risultante di €. 392.930,09 di cui €. 10.240,59 per oneri sicurezza più IVA 10% 

per €. 39.293,01 e quindi per complessivi €. 432.223,10; 

 

− in data 09.05.2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra il Comune di Morozzo e la ditta 

aggiudicataria e inserito nel registro degli atti pubblici al rep. 695; 

 

− in data 21.06.2023, come da verbale conservato agli atti, è stata effettuata la consegna definitiva 

dei lavori; 

 

− con determinazione numero cronologico 201 del 01.09.2023 la ditta appaltatrice è stata autorizzata 

a subappaltare (subappalto n. 1) alla ditta Taglio 2000 srl l’esecuzione di lavori riferiti alle demoli-

zioni della copertura per un importo presunto di subappalto di € 30.000,00 comprensivo di € 4.000,00 

per oneri della sicurezza (IVA in regime di reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del 

d.P.R. 633/1972 e s.m.i.); 

 

-con determinazione numero cronologico 202 del 01.09.2023 la ditta appaltatrice è stata autorizzata 

a subappaltare (subappalto n. 2) alla ditta Kamerolli Sevdail l’esecuzione di lavori riferiti alle demo-

lizioni della copertura e messa in sicurezza per un importo presunto di subappalto di € 22.500,00 di 

cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza (IVA in regime di reverse charge ai sensi dell’articolo 17, 

comma 6, del d.P.R. 633/1972 e s.m.i.); 

 

-con determinazione numero cronologico 203 del 01.09.2023 la ditta appaltatrice è stata autorizzata 

a subappaltare (subappalto n. 3) alla ditta PER.FORA srl. l’esecuzione di lavori riferiti ai micropali 

per un importo presunto di subappalto di € 9.000,00 (IVA in regime di reverse charge ai sensi dell’ar-

ticolo 17, comma 6, del d.P.R. 633/1972 e s.m.i.); 

 

− con determinazione numero cronologico 225 del 04.10.2023 si è provveduto ad approvare lo stato 

avanzamento lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 19.09.2023 e a liquidare il certificato n. 1 per il 

pagamento della prima rata di € 196.570,00; 

 

Richiamata la relazione tecnica del direttore dei lavori Arch.Roatta Martino, conservata agli atti, dalla 

quale si evince che, in corso di realizzazione dell’opera, è emersa la necessità di realizzare alcune 

opere ed interventi di demolizione e rimozione del materiale della copertura realizzata in modo dif-

ferente dal progetto risalente agli anni ’90, è stato riscontrato infatti, che nella costruzione del solaio 

sono stati utilizzati blocchi in calcestruzzo vibrocompresso anziché pignatte in laterizio comportando 

questo maggiori costi di demolizione e rimozione non  preventivabili in sede di progetto; 

 

Evidenziato in tal merito che: 

 

− il Direttore dei lavori Arch. Roatta Martino ha rappresentato la necessità di redigere una perizia 

suppletiva e di variante ai sensi dell’ex ’articolo 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

come da nota prot. 6032 del 21/11/2023, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 art. 226 

comma 2; 

 



Considerato che le modifiche alle opere del contratto si rendono necessarie per alcune circostanze 

impreviste ed imprevedibili che sono emerse durante l’esecuzione dei lavori, riguardanti in partico-

lare: 

profondità e numero di tagli della struttura 

Utilizzo di differenti mezzi di sollevamento dei blocchi di solaio tagliati 

Demolizione del marciapiede a nord per isolamento termico in verticale della parete e successiva 

ricostruzione del marciapiede.   

 

Preso atto che: 

 

− le lavorazioni in variante ricadono nella fattispecie stabilita all’art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i., ovvero sono determinate da circostanze impreviste o non prevedibili nella fase pro-

gettuale; 

− le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto, in quanto gli interventi di va-

riante sono sempre riconducibili alla categoria prevalente di contratto; 

− per effetto delle variazioni sopra descritte, si sono registrate modifiche in aumento e in diminuzione 

delle lavorazioni, che complessivamente hanno comportato un incremento dell’importo contrattuale 

di € 73.987,96 (Q.E. di perizia €. 79.101,90 – 6.465% ribasso d’asta) entro i limiti percentuali previsti 

dalla norma; 

− le variazioni non modificano l’importo degli oneri per la sicurezza; 

− per la computazione delle voci non contrattualizzate sono stati applicati “Nuovi Prezzi”, attinti dal 

vigente prezziario della Regione Piemonte utilizzato per progetto definitivo approvato con atto so-

prariportato, al lordo del ribasso offerto in sede di gara equivalente al - 6,465%; 

 

Considerato che, sotto l’aspetto contabile: 

 

− l’importo dei lavori come rideterminato in perizia ammonta ad € 466.255,99 (q.e. di perizia 

498.482,91 – 6465% ribasso d’asta), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 10.240,59, con 

un aumento di spesa di € 73.987,96, oltre ad € 7.398,80 per IVA 10% pari ad un incremento lordo di 

€. 81.386,76;  

-la somma integrativa per la perizia suppletiva di variante, trova copertura finanziaria al capitolo 

2620/1 bilancio 2023; 

 

Evidenziato che: 

− con la redazione della perizia di variante il Direttore Lavori ha proposto una rimodulazione com-

plessiva del quadro economico di spesa; 

− per la redazione della perizia di variante il Direttore Lavori ha proposto l’importo netto complessivo 

di € 3.500,00, al netto di IVA (22%) e oneri contributivi (4%), che si ritiene congruo; 

− le suddette spese per prestazioni professionali integrative, dell’importo lordo complessivo pari ad 

€ 4.440,80 (€ 3.500,00 netto + € 140,00 Inarcassa + € 800,80 IVA 22%) trovano copertura al capitolo 

2620/1 bilancio 2023; 

 

Dato atto che, per effetto delle variazioni di spesa sopra indicate, il quadro economico viene rimodu-

lato come segue: 



 

 

 

 



Visti gli elaborati di perizia di variante trasmessi dal Direttore dei Lavori con prot. 6032 in data 

21/11/2023: 

0) Elenco allegati: 

1) Relazione perizia di variante suppletiva 

2) Computo metrico estimativo del progetto esecutivo – copia  

3) Elenco prezzi del progetto esecutivo – copia  

4) Computo metrico estimativo quadro economico perizia suppletiva di variante 

5) Elenco prezzi perizia suppletiva di variante  

6) Quadro economico comparativo perizia suppletiva di variante  

7) Schema di atto di sottomissione 

AR1 Stato di fatto pianta piano di copertura – rilievo di travi rialzati 

AR2 Pianta intervento risanamento 

AR3 dettagli costruttivi 

 

Richiamati: 

− l’articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche; 

− il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 marzo 2018 che adotta il 

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

− il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 

− il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021; 

− il Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto definitivo-esecutivo; 

-il d.lgs. 36 del 31marzo 2023 art. 226 comma 2; 

 

Motivazione 

Constatata la necessità, di provvedere all’approvazione della prima variante in corso d’opera dell’in-

tervento “adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio adibito a scuola materna 

comunale (CUP b57b20086260001) - PNRR m2c4 - tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – D.M. 

08/11/2021 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. ROATTA Martino,  composta dagli elaborati re-

gistrati al prot. 6032 del 21/11/2023; 

− di dare atto che, a seguito dell’approvazione della prima variante in corso d’opera, l’importo com-

plessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta ammonta a € 466.255,99 (q.e. di perizia 498.482,91 – 

6465% ribasso d’asta), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 10.240,59, con un aumento 

di spesa di € 73.987,96, oltre ad € 7.398,80 per IVA 10% pari ad un incremento lordo di €. 81.386,76; 

− di affidare alla ditta Baudino costruzioni srl i maggiori lavori per € 73.987,96 oltre ad € 7.398,80 

per IVA 10%, pari alla spesa complessiva di € 81.386,76, alle condizioni tutte del contratto d’appalto 

sottoscritto in data 09.05.2023 tra il Comune di Morozzo e la ditta appaltatrice Baudino Costruzioni 

srl e inserito nel registro repertorio n. 695, nonché dello schema di atto di sottomissione; 

− di dare atto che i maggiori lavori rientrano nei limiti prescritti dallo stesso articolo 106, comma 2, 

del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− di integrare le prestazioni professionali a carico del Direttore Lavori, Arch. Roatta Martino, per 

l’importo netto integrativo di € 3.500,00, oltre € 140,00 per Inarcassa ed € 800,80 per IVA 22%, pari 

all’importo lordo complessivo di € € 4.440,80 per la redazione della perizia di variante; 

− di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come riportato nei presupposti di fatto, 

secondo le rimodulazioni indicate e di seguito riportato: 

 



 
 

 

 

 



Ritenuto di provvedere in merito all’approvazione della perizia suppletiva di variante sopra richia-

mata; 

 

Con voto unanime e favorevole, espresso in modo palese 

 

DELIBERA 
 

per quanto in premessa, che è parte integrante del presente provvedimento, di: 

 

1. approvare la prima variante in corso d’opera inerente l’intervento dei lavori di adeguamento 

sismico e riqualificazione energetica dell’edificio adibito a scuola materna comunale (CUP 

b57b20086260001) - PNRR m2c4 - tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi 

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – D.M.. 

08/11/2021 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. ROATTA Martino, composta dagli elabo-

rati registrati al prot. 6032 del 21/11/2023 composta dai seguenti elaborati: 

0) Elenco allegati: 

1) Relazione perizia di variante suppletiva 

2) Computo metrico estimativo del progetto esecutivo – copia  

3) Elenco prezzi del progetto esecutivo – copia  

4) Computo metrico estimativo quadro economico perizia suppletiva di variante 

5) Elenco prezzi perizia suppletiva di variante  

6) Quadro economico comparativo perizia suppletiva di variante  

7) Schema di atto di sottomissione 

AR1 Stato di fatto pianta piano di copertura – rilievo di travi rialzati 

AR2 Pianta intervento risanamento 

AR3 dettagli costruttivi 

 

2. autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo auto-

rizzando ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica condividendo il progetto 

di variante; 

 

3. approvare il quadro economico di variante dei lavori, dell'importo complessivo pari ad € 

663.692,30 come di seguito riportato dando atto che al maggior importo dei lavori andrà ap-

plicato il medesimo ribasso d’asta offerto dalla Ditta in sede di gara; 

 



 
 

4. dare atto per quanto attiene la copertura finanziaria dell'opera l'ammontare complessivo del 

quadro economico di variante pari ad € 663.692,30 è prevista sull'originario capitolo di spesa 

2620/1 bilancio 2023;   



5. demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione degli atti integrativi per 

l'incremento delle opere, per un importo di € 73.987,96 oltre ad € 7.398,80 per IVA 10%, pari 

alla spesa complessiva di € 81.386,76, alle condizioni tutte del contratto d’appalto sottoscritto 

in data 09.05.2023 tra il Comune di Morozzo e la ditta appaltatrice Baudino Costruzioni srl. 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 

n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FISSORE Mauro 

 

 

 

IL VICE SINDACO                                                             
F.to: Sergio COSTAMAGNA 

 

                                                    

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[]  a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal __/__/____ al __/__/____ ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Li, 04/12/2023 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA 

COMUNALE (CUP B57B20086260001) - PNNR M2C4 - TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA 

RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI COMUNI – D.M. 08/11/2021.. Approvazione prima variante 

in corso d’opera – Affidamento maggiori lavori alla ditta Baudino Emilio & c. srl 

CIG. 965133773E – Integrazione incarico per oneri progettuali all’Arch. ROATTA 

Martino (CIG 9451507E4D) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-SEGRETERIA 

 Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnìca che 

regola la materia oggetto della stessa, si esprime,ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 

"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Li, 29/11/2023 

 Il Responsabile 

PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA 

COMUNALE (CUP B57B20086260001) - PNNR M2C4 - TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA 

RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI COMUNI – D.M. 08/11/2021.. Approvazione prima variante 

in corso d’opera – Affidamento maggiori lavori alla ditta Baudino Emilio & c. srl 

CIG. 965133773E – Integrazione incarico per oneri progettuali all’Arch. ROATTA 

Martino (CIG 9451507E4D) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnìca che 

regola la materia oggetto della stessa, si esprime,ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 

"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Li, 29/11/2023 

 Il Responsabile 

Massimo DICARLO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE (CUP 

B57B20086260001) - PNNR M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI 

COMUNI – D.M. 08/11/2021.. Approvazione prima variante in corso d’opera – 

Affidamento maggiori lavori alla ditta Baudino Emilio & c. srl CIG. 965133773E – 

Integrazione incarico per oneri progettuali all’Arch. ROATTA Martino (CIG 

9451507E4D) 
 

 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime 

 

 PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 

 

Li, 29/11/2023 

 Il Responsabile del Settore 

Finanziario 

Annamaria Molinero 
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Relata di pubblicazione 

 
Si certifica che il presente atto n. 90/2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la 

durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 07/12/2023 e fino al giorno 22/12/2023. 

 

Morozzo, 07/12/2023 

 

 

 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: SEGRETERIA 

Tipo di atto: DELIBERA  G.C. 

Oggetto: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE 

(CUP B57B20086260001) - PNNR M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI 

COMUNI – D.M. 08/11/2021.. Approvazione prima variante in corso d’opera – 

Affidamento maggiori lavori alla ditta Baudino Emilio & c. srl CIG. 965133773E – 

Integrazione incarico per oneri progettuali all’Arch. ROATTA Martino (CIG 

9451507E4D) 
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